Luis Neira López

De:	Elias Eusebio Martinez Barraza (Iquique) <elias.martinez@eliqsa.cl>
Enviado el:	martes, 28 de julio de 2020 16:08
Para:	Luis Neira López; Jaime Valdebenito Alcócer
CC:	Guillermo Rojas Alvarez (Iquique); Oscar Israel Jerez Lira
Asunto:	RV: Minuta PER Camarones 27-07-20
Datos adjuntos:	Minuta PER Camarones 27-07-20.docx

Estimado buenas tarde, envió minuta de reunión entre Gobierno regional de Arica y la Compañía General de Electricidad por el Proyecto de Electrificación de Camarones
Sin otro particular saludos cordiales
Elias Martinez Barraza

MINUTA DE REUNION	
Fecha: 27 de julio 2020	**Hora:** 15:00 horas.
Lugar: Video Conferencia	

Participantes de la reunión	
CGE SA. - Oscar Jerez Lira - Elias Martinez Barraza - Guillermo Rojas Alvarez **GORE Arica y Parinacota** - Jaime Valdebenito Alcócer - Luis Neira López	

TEMAS TRATADOS
Reunión Proyecto de Electrificación Rural PER Camarones

Puntos tratados	
Nro	**Tema**
1	CGE informa que Boleta de garantía por subsidio anticipado fue ingresada en la oficina de partes del Gobierno Regional de Arica con fecha 23/07/2020 carta N°GZ 0260/2020, se solicita devolución de boleta que tiene como fecha de vencimiento el 31 de Julio 2020.
2	CGE informa de los avances en tramitación de la Concesión Definitiva, en este punto se indica que se están realizando gestiones con Vialidad para poder obtener recepción definitiva, encontrándose en curso dicha gestión, y la preparación de planos en formato requerido para su recepción.
3	Con lo que respecta de la concesión definitiva se está reactivando la documentación con Bienes Nacionales para obtener la servidumbre definitiva, con lo que respecta del proyecto de electrificación Camarones. Se hará llegar carta a Bienes Naciones, para solicitar completar el proceso iniciado durante el proceso de ejecución del proyecto.
4	Se plantea el punto de las menores obras ejecutadas producto de las modificaciones constructivas en terreno, con acuerdo del equipo del Gobierno Regional para hacer viable el proyecto y se analizan los descuentos definidos por ITO del Gore en forma unilateral, sin contar con respuesta por parte de CGE. Al respecto, se informa que se hará llegar respuesta con detalle de las menores obras efectivas, de manera de acordar un cierre a esta temática en acuerdo entre el GORE y CGE.

Acuerdos
• Se envía minuta con los antecedentes tratados en esta reunión.

